

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

11.04.2023

196-р

с. Смоленское

Об утверждении дорожной карты реализации
регионального проекта «30+» в 2023 году

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 02.03.2023 № 189, с целью поддержки и оказания адресной методической помощи МБОУ «Смоленская СОШ № 2»,

п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить дорожную карту реализации регионального проекта «30+» в 2023 году (приложение 1);
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета



В.П. Калиниченко

Приложение 1
к приказу Комитета по образованию
Смоленского района Алтайского
края
от 11.04.2023 г. № 196 *ж*

Дорожная карта
реализации регионального проекта «30+» в 2023 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Планируемый результат
1. Организационно – аналитические мероприятия				
1.	Анализ независимых оценочных процедур школ с низкими образовательными результатами (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР)	Январь – февраль 2023	Арбакова И.В. Руководители школ	Анализ независимых оценочных процедур школ с низкими образовательными результатами
2.	Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам повышения качества образования: - Организация работы с ШНОР по преодолению учебной неуспешности - Реализация проекта «30+» - Организация работы по рисковому профилям и реализации проекта - Предварительные итоги реализации проекта	25.01.2023 22.02.2023 26.04.2023 29.11.2023	Калиниченко В.П. Арбакова И.В.	Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации качества образования.
3.	Организационные мероприятия по подготовке к участию в проекте (заполнение данных по руководителям, предварительная информация по кураторам)	До 7 марта	Арбакова И.В.	Мониторинг прохождения анкетирования. Определение кураторов школ с НОР
4.	Организация работы с администрацией школы по анкетированию руководителей, педагогов, обучающихся и их родителей	Март	Арбакова И.В.	Анкетирование участников Проекта для определения РПШ
5.	Разработка локальных актов Комитета: - приказ о реализации проекта;	Март	Арбакова И.В.	Приказы Комитета по образованию о работе по реализации Проекта

	<ul style="list-style-type: none"> - утверждение кураторов школ; - назначение муниципальных координаторов; - приказ об утверждении муниципальной дорожной карты. 			
6.	Участие в установочном вебинаре «Организация работы школы в краевом проекте 30+»	30.03.2023	Муниципальный координатор, куратор, директор школы	Методическое сопровождение участников Проекта. Использование материалов по подготовке концептуальных документов
7.	Участие в установочном вебинаре «Экспертиза управленческих документов школ – участниц проекта 30+»	18.04.2023	Муниципальный координатор, куратор, директор школы	Использование материалов по подготовке концептуальных документов
8.	Участие коллектива школы в методических мероприятиях КАУ ДПО АИРО по актуальным вопросам повышения качества образования обучающихся в условиях обновленных ФГОС	12.04.2023, 13.04.2023, 11.05.2023, 12.05.2023	Лукина Н.А.	Методическое сопровождение участников Проекта.
9	Участие в стажерских практиках на базе региональных инновационных площадок и организаций, опыт которых включен в Банк лучших практик	18.04.2023 19.04.2023 20.04.2023 21.04.2023	Лукина Н.А.	Методическое сопровождение участников Проекта.
10	Анализ рисков профилей ШНОР по результатам анкетирования	Апрель	Арбакова И.В. Горяева Л.В. Лукина Н.А.	Анализ и изучение рисков профилей по результатам анкетирования. Создание рабочих групп в ОО для изучения РПШ и реализации Проекта
11	Посещение куратором школы – участницы проекта «30+»	До 14.04.2023	Арбакова И.В. Горяева Л.В. Лукина Н.А.	Взаимодействие в команде. Разработка точечных действий по рисковому профилю школ.
12	Разработка школой – участницей проекта «30+» и кураторами антирисковых	С 11.04.2023	Арбакова И.В. Горяева Л.В.	Разработаны антирисковые программы

	программ		Лукина Н.А.	
13	Контроль и сопровождение подготовки и размещения антирисковых программ школой в ИС	Апрель	Арбакова И.В. Горяева Л.В.	Контроль, консультирование, принятие управленческих решений
14	Сотрудничество по экспертной оценке антирисковых программ	До 15 мая	Горяева Л.В. Лукина Н.А.	Проведена экспертиза документов, своевременное реагирование на замечания в ИС
15	Реализация этапов регионального проекта	В течение года	Арбакова И.В. Горяева Л.В. Лукина Н.А.	Реализация антирисковых программ
16	Подведение итогов реализации регионального проекта «30+»	Декабрь	Арбакова И.В. Горяева Л.В. Лукина Н.А.	Подведение итогов
2. Методическое сопровождение школ для качественной организации образовательного процесса				
17	Совещание заместителями руководителей по УВР, координаторами ШНОР: - разработка локальных актов школ в связи с введением ФООП	с 27.04.2023	Рабочая группа	Протокол совещания №1 Методическое сопровождение всех ОО
18	Районный семинар «Педагогическая компетентность учителя как одно из условий преодоления учебной неуспешности обучающихся»	27.04.2023	Арбакова И.В. Руководители ШНОР	Методическое сопровождение педагогов школы
19	Анализ по итогам проведения пробных экзаменов и выявление обучающихся с низкими результатами, с целью индивидуального планирования подготовки к ГИА.	Март - апрель	Рабочая группа	Анализ пробных экзаменов, выявить обучающихся группы риска при прохождении ГИА. Разработка индивидуальных маршрутов по подготовке к ГИА. Составление индивидуальных консультаций (график).
20	Заседание руководителей ММО: -семинар учителей русского языка и литературы «Приемы формирования функциональной грамотности»	Апрель	Арбакова И.В. Руководители ШНОР	Мероприятия ММО, направленные на поддержку учителей-предметников (обмен опытом)

21	Организация методических мероприятий по поддержке школ с низкими образовательными результатами	Сентябрь-декабрь	Рабочая группа	Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами
22	Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»: - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Апрель-август	Руководители ШНОР	100% участие школ в курсах повышения квалификации Академии Минпросвещения России, КАУ ДПО АИРО
23	Организация перепроверки ВПР на муниципальном уровне	Май	Рабочая группа	Объективность оценочных процедур
3. Контроль и мониторинг				
24	Контроль организации обучения детей, имеющих академическую задолженность и условно переведённых в следующий класс, оставленных на повторное обучение	Сентябрь	Арбакова И.В.	Принятие управленческих решений. Оказание методической помощи
25	Мониторинг ОО по итогам четверти: - качество и успеваемость, выполнения учебной программы; - выявление уровня организации работы с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и своевременное направление на ПМПК; - организация работы с учащимися, имеющими одну «4», одну «3». - организация работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.	Май Июнь Октябрь Декабрь	Арбакова И.В. Руководитель и ШНОР	Мониторинг по итогам четверти, года. Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся
26	Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС-2021	Август	Арбакова И.В. Руководители ШНОР	Контроль готовности к ФГОС-2021
27	Контроль работы ШНОР по проекту	В течение года	Арбакова И.В. Руководители ШНОР	Взаимодействие с региональным координатором, куратором и руководителем ШНОР