


                                                                 Приложение № 1
                                                                   к приказу Комитета по образованию
Смоленского района Алтайского края
                                                                      от  29.09.2022  №  471 - р    

План мероприятий («дорожная карта»)
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
 основного общего и среднего общего образования в Смоленском районе в 2022 – 2023 учебном году

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемые результаты

	          1. Анализ ГИА-9 и ГИА-11

	1.1
	[bookmark: _GoBack]Анализ результатов  ЕГЭ 2022 года в общеобразовательных организациях  Смоленского района
	до 1.10.2022 
	Арбакова И.В.
Викторова Н.В.
	Выявление проблемных областей

	1.2
	Рассмотрение результатов  ГИА- 2022 и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА – 2022) на районном  расширенном совещании руководителей общеобразовательных организаций
	август 2022
	Викторова Н.В.
	Обсуждение результатов, определение задач  на 2023 год в разрезе образовательных организаций 

	1.3
	Рассмотрение итогов ГИА - 2022 на дистанционных методических объединениях учителей - предметников
	август – сентябрь 2022
	Специалисты Комитета
Руководители РМО
	Обсуждение результатов, определение задач  на 2022 - 2023 учебный год

	2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования

	2.1
	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4, 5, 6, 7, 9, 10 кл.)
	март – май 2023
	Арбакова И.В.
Руководители ОО
	Анализ результатов в разрезе ОО и учебных предметов

	2.2 
	Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты
	по отдельному плану
	Арбакова И.В.

	Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты

	
	Методическое  совещание с заместителями руководителей по УВР ОО по вопросам объективности оценивания образовательных результатов школьников ( ГИА- 2022)
	сентябрь 2022
	Арбакова И.В.
Викторова Н.В.
Руководитель РМО заместителей по УВР
	Обсуждение результа-
тов  ЕГЭ-2022, определение задач на 2023 год

	2.3
	Организация работы ММО по актуальным вопросам повышения качества образования
- «Анализ результатов  ВПР, ЕГЭ по русскому языку. Итоговое сочинение».  
- Система работы учителей русского языка при подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку.  
- Анализ кодификаторов и результатов тренировочных экзаменов в 9, 11 классах. 

- Работа с контрольно измерительными материалами, выставленными на официальном сайте ФИПИ по предметам.
	в течение года
	Руководители ММО учителей - предметников

	Повышение квалификации учителей - предметников

	2.4
	Организация участия школьников в ВПР
	по графику МО и Н АК
	Руководители ОО
Арбакова И.В.
	Независимая оценка качества

	2.5
	Обеспечение участия учителей - предметников в курсах повышения квалификации, участие в региональных мероприятиях ( вебинарах, конференциях, семинарах, онайн-семинарах) направленных на повышение квалификации учителей по программам, выстроенным Министерством образования и науки Алтайского края с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА в 2022 – 2023 учебном году
	октябрь 2022
- май 2023
	Руководители ОО
Арбакова И.В.
	Повышение педагогического мастерства учителями - предметниками

	
	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных МО, РМК.
	в течение учебного года
	Арбакова И.В.
Викторова Н.В.
Руководители ОО
	Повышение профессионального уровня учителей

	
	Организация работы с обучающимися, не получившим аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки
	июль 2022 – сентябрь 2023
	Арбакова И.В.
Викторова Н.В.
Руководители ОО
	Проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11

	3. Правовое обеспечение

	3.1
	Подготовка  муниципальных нормативных правовых документов, отражающих работу по
организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в
соответствие с федеральными нормативными
правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского
края: 

	июнь 2022 – сентябрь 2023 года
	Викторова Н.В.
Арбакова И.В.
Калиниченко В.П.
	Утверждение муниципальных нормативных
актов

	3.2
	ГИА - 9
- о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников  9 классов общеобразовательных организаций Смоленского района в 2023 году;
- об организованной доставке, обеспечении мер безопасности при доставке учащихся 9 классов Смоленского района в пункты проведения ОГЭ в 2023 году в основной период ГИА 2022 года и в резервные дни основного периода ГИА 2023 года,  в дополнительный этап ГИА 2023 г. (сентябрьские сроки) и в резервные дни дополнительного периода ГИА 2023 г.

	
	Викторова Н.В.
	

	3.3
	ГИА – 11:
- о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников  11 классов общеобразовательных организаций Смоленского района в 2023 году;
- об организованной доставке, обеспечении мер безопасности при доставке учащихся 11 классов Смоленского района в пункт проведения ЕГЭ в 2023 году в основной период ГИА 2023 года и в резервные дни основного периода ГИА 2023 года,  в дополнительный этап ГИА 2023 г. (сентябрьские сроки) и в резервные дни дополнительного периода ГИА 2023 г.

	
	
	

	3.4
	– Разработка и утверждение 
приказа о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–11 в 2021-2023 году;
	март 2023
	Викторова Н.В.
	Утверждение муниципальных нормативных
актов

	4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	4.1
	Выплата компенсаций педагогическим работникам, задействованным в организации и проведении ГИА- 2023
	октябрь- декабрь 2023
	Чернякова И.В.
Руководители ОО
	Выплаченная компенсация

	5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	5.1
	Участие в  вебинарах для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11:
– о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае;
– о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае;
– особенности проведения ГИА в 2023 году;
– технологическое обеспечение проведения ГИА в 2023 году.
	


ноябрь 2022

февраль  –апрель 2023
февраль –апрель 2023
	
	

	5.2
	Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения
ГИА–9:
– организаторов ППЭ 
ГИА–11:
– организаторов ППЭ
	январь-апрель 2023
	Викторова Н.В.
Руководители ОО
	Получение сертификатов по итогам прохождения обучения

	5.3
	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11
	для ГИА–9:
апрель, май 2023 
для ГИА–11:
февраль-май 2023
	Викторова Н.В.
Руководители ППЭ
	Ведомость присутствующих

	5.4
	Участие в семинарах для руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканировании ЭМ в ППЭ. и пр.
	Март- июнь 2023
	Калиниченко В.П.
Викторова Н.В.
руководитель ППЭ
	Обеспечение информирования работников ППЭ

	6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11

	6.1
	Подготовка к ГИА:
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2022 - 2023 учебном году из числа:
– выпускников ОО текущего учебного года;
– обучающихся и выпускников СПО;
– выпускников прошлых лет;
– лиц, не прошедших ГИА в 2022 году;
– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
	До 1 ноября 2022
	Викторова Н.В. 
Руководители ОО
	Информация о количестве участников, внесенная в РИС ГИА 9, 11 - 2023

	6.2
	Формирование сведений  о выпускниках района в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии с установленными  сроками
– списка ППЭ;
– аудиторий ППЭ;
– членов ГЭК;
– руководителей ППЭ;
– организаторов ППЭ;
– технических специалистов ППЭ
	В соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком
	Викторова Н.В. 
Руководители ОО
	Передача сведений в РЦОИ Алтайского края

	6.3
	Участие в апробациях РОН, ФЦТ, участие в региональных тренировочных мероприятиях технологий проведения экзаменов в ППЭ
	По графику региональных апробаций
	Викторова Н.В. 
Руководители ОО
	Отработка организационных и технологических процедур

	6.4
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
– изучение  Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2022-2023 учебном году;
– обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);
– организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат
	

Октябрь –ноябрь 2022


Ноябрь 2022

Февраль, май 2023


	Викторова Н.В. Руководители ОО

	Проведение сочинения в соответствии с Порядком  проведения итогового сочинения (изложения)

	6.5
	Организация системы видеонаблюдения
	Март -апрель 2023
	Калиниченко В.П.
Викторова Н.В., 
Лукина Н.А.
Никонова И.В.
Суксин А.Д.
	Проверка исправности при подключениях

	6.6
	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы предметных и конфликтной комиссии
	октябрь-май 2023
	
	Акты готовности 

	6.7
	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы предметных и конфликтной комиссии
Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):
– организация работы в муниципальных районах психолого-медико-педагогических комиссий (направление учащихся с ОВЗ на ПМПК);
– сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому;
– создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ
	





С ноября по январь 

Февраль-март 2023

Во время проведения ГИА
	Викторова Н.В.
Руководители ОО
Руководители ППЭ
	Соблюдение равных условий для обучающихся

	6.8
	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, подготовка документов на  аккредитацию в качестве общественных наблюдателей:
	Апрель 2023

	Викторова Н.В.
Руководители ППЭ
	Увеличение количества общественных наблюдателей

	6.9
	– информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11;
– сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, подготовка пакета документов на аккредитацию;
–  предоставление документов для аккредитации общественных наблюдателей;
– проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей;
– организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11
	Январь - май 2023

В течение периода проведения ГИА – 9, ГИА — 11

За 3 дня до проведения экзамена

В течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11
	Викторова Н.В.
Руководители ППЭ
	Повышение компетентности общественных наблюдателей, внесение сведений в РИС ГИА 9, 11 -2023

	6.10
	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий
	Март, май 2023
	Викторова Н.В.
Руководители ППЭ
	Проведение инструктажа, ведомость по итогам проведения инструктажа

	6.11
	Подведение итогов ГИА-2023 на совещаниях с руководителями ОО;
– сбор заявлений о сдаче ГИА – 9, ГИА–11 в дополнительные сроки;
– проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России
	Август 2022

Сентябрь 2023
	Калиниченко В.П.
Арбакова И.В.
Викторова Н.В.
Руководители ОО
	Анализ проведения ЕГЭ в разрезе ОО

Проведение ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным предметам

	7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	7.1
	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11
	В течение года
	Викторова Н.В.
	Актуализация сведений размещенных на сайте Комитета и проверка  актуализации информации на сайтах ОО размещения «горячей линии» по вопросам проведения ГИА 9, 11 - 2023

	7.2
	Информационное наполнение сайта комитета по образованию  (размещение муниципальных новостей и др.)
	В течение года
	Викторова Н.В.

	Размещение нормативных актов федерального, регионального и муниципального уровня, тексты новостей, на сайте комитета по образованию
информационное сопровождения ГИА, материалы о ГИА-9, 11

	7.3
	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на совещаниях с руководителями МОУО
	В течение года
	Калиниченко В.П.
Арбакова И.В.
Викторова Н.В.
	Информирование руководителей ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА 2023

	7.4
	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на муниципальном совете родительской общественности
	В течение года
	Мамелина М.В.
Арбакова И.В.
Викторова Н.В.
	Протокол по проведению муниципального Совета родительской общественности

	7.5
	Проведение:
– родительских собраний в общеобразовательных организациях района;
– консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)
	
	
	Обеспечение информирования участников ГИА 9, 11 - 2023

	7.6
	Размещение  на сайте комитета по образованию и в СМИ информации:
по ГИА–9:
– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам;
– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9
	В течение года, в соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ
	Викторова Н.В.
	Своевременное информирование всех участников и задействованных лиц в проведении ГИА 9 - 2023

	7.7
	по ГИА–11:
– о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;
– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11;
– о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
– о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11
	В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ
	Викторова Н.В.
	Своевременное информирование всех участников и задействованных лиц в проведении ГИА11 - 2023

	7.8
	Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО
	Ноябрь 2022
	Викторова Н.В.
Руководители ОО
	Актуализация информации, размещенной на информационных стендах, и в разделах ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) на сайтах ОО

	7.9
	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11
	В течение 2022 – 2023 учебного года
	Арбакова И.В.
Викторова Н.В.
Руководители ОО
	Указание актуального наполнения в справках по итогам учредительного контроля ОО

	7.10
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