

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

14.01.2023

№ 19-п

с. Смоленское

О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Смоленского района

С целью организованного введения в общеобразовательных организациях Смоленского района федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФООП НОО, ООО и СОО), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992, № 993, от 23.11.2022 1014 соответственно, приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 28.12.2022 № 1618 «О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края»,

п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить план-график мероприятий (дорожную карту) введения ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Смоленского района (Приложение 1).
2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по введению ФООП НОО, ООО и СОО в Смоленском районе (Приложение 2).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
 - 3.1. разработать и утвердить план-график мероприятий (дорожную карту) введения ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательной организации;
 - 3.2. обеспечить размещение на официальных сайтах общеобразовательных организаций и утверждение федеральных основных образовательных программ НОО не позднее 01.04.2023 года, ООО и СОО не позднее 15.06.2023 года;
 - 3.3. организовать обновление учебно-методической документации;
 - 3.4. провести дополнительную информационную работу с родительской общественностью о введении ФООП НОО, ООО и СОО с 01.09.2023 года.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета



В.П. Калиниченко

Приложение 1
 К приказу Комитета по образованию
 Смоленского района Алтайского края
 от «17» 01 2023 № 19-п

План-график
 мероприятий (дорожная карта) введения федеральных основных образова-
 тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего
 образования в общеобразовательных организациях Смоленского района

п/п	Мероприятие	Дата прове- дения	Ответственные	Планируемый результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее ФООП НОО, ООО, СОО) в общеобразовательных организациях муниципалитета	Январь 2023	Арбакова И.	Создана рабочая группа, координирующая вопросы введения ФООП НОО, ООО, СОО
1.2	Разработка планов-графиков по введению ФООП НОО, ООО, СОО в подведомственных образовательных организациях	январь 2023	руководители ОО	разработаны планы по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждой образовательной организации
1.4	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах образовательных организаций	НОО не позднее 01.04.2023. ООО и СОО не позднее 15.06.2023	Викторова Н.В. Руководители ОО	Обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение по ФООП
	Участие в селекторных совещаниях с руководителями общеобразовательных организаций	По графику МОН	Калиниченко В.П. Руководители ОО	Структурированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на муниципальном уровне
	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП НОО, ООО, СОО	апрель 2023 август 2023	Арбакова И.В. Руководители ОО	Установлен уровень готовности, выявлены проблемы, требующие адресной помощи

Пополнение библиотечного фонда школ учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП	2023-2024	Викторова Н.В. Руководители ОО	Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП
II. Методическое сопровождение			
Участие в вебинарах, стратегических сессий в образовательных округах, федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО для педагогических работников	по отдельному плану	Руководители ОО и ММО	Методическое сопровождение педагогов
Консультирование со специалистами АИРО им. А.М. Топорова	Февраль-июнь 2023	Руководители ОО	Получена адресная методическая помощь
III. Информационно-разъяснительная работа			
Размещение информации о введении с 1.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО на сайте Комитета по образованию Смоленского района, сайтах образовательных организаций, в районных СМИ	Январь - май 2023	Викторова Н.В.	Информационно-разъяснительная работа с общественностью, родителями
Участие родительской общественности в краевом родительском собрании по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	Март 2023	Арбакова И.В. Искандарова О.Ю. Руководители ОО	Обеспечено информирование общественности

Приложение 2
к приказу Комитета по образованию
Смоленского района Алтайского края
от 17.09.2023 № 19/п

Состав

рабочей группы по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Смоленского района

1. Арбакова И.В. – заместитель председателя Комитета;
2. Викторова Н.В. – заведующий сектором Комитета;
3. Ненашева Е.В. - заведующий сектором Комитета;
4. Руш Ю.П. - заведующий сектором Комитета;
5. Искандарова О.Ю. - заведующий сектором Комитета.