

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

10.01.2022

№ 9-п

с. Смоленское

Об утверждении плана мероприятий по организации центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях Смоленского района в 2022 году

С целью реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», организации центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», распоряжения Правительства Алтайского края от 30 декабря 2020 года N 431-р «Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на 2021 – 2023 годы»,

п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить план мероприятий по организации центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях Смоленского района в 2022 году (приложение).
2. Викторовой Н.В., заведующему сектором Комитета по образованию, разместить план на сайте Комитета по образованию Смоленского района Алтайского края в разделе «Региональные проекты национального проекта».
3. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета



В.П. Калининко

Приложение 1
к приказу Комитета по образованию
Смоленского района Алтайского края
от « 10 » 01 2022 г. *и 9-я*

ПЛАН

мероприятий по организации центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Смоленского района в 2022 году

Цель создания центров «Точка роста»: совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1	Утверждение списка школ, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Январь	Арбакова И.В.	Приказ Комитета по образованию
2	Согласование проектов схем зонирования Центров «Точка роста» с Министерством образования и науки Алтайского края	До 14.01.2022	Арбакова И.В. Руководители ОО	Проекты зонирования, проект приказа об утверждении зонирования
3	Назначение ответственных за координацию работы по организации и функционированию и развитие центра «Точка роста»	Январь - февраль	Арбакова И.В. Руководители ОО	Приказ Комитета по образованию, приказы ОО
4	Совещание руководителей ЦО «Точка роста» на базе существующих центров	19.01.2022	Калиниченко В.П. Арбакова И.В.	Протокол совещания
5	Разработка и утверждение локальных нормативных актов школы	Январь - февраль	Руководители ОО	Приказы ОО
6	Размещение на официальном сайте Комитета по образованию, общеобразовательных организаций информации о Центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году	Январь - август	Викторова Н.В. Руководители ОО	Позиционирование информации о центрах «Точка роста»

7	Изучение методических рекомендаций по созданию центров	Январь-Февраль	Руководители ОО	Обсуждение методических рекомендаций в педагогических коллективах
8	Участие руководителей и сотрудников центра во всероссийских, региональных вебинарах, совещаниях, конференциях	В течение года	Руководители ОО	Повышение эффективности управленческой и педагогической деятельности сотрудников центра
9	Совещание руководителей школ, на базе которых планируется создание центров образования «Точка роста»	Январь - август	Калиниченко В.П. Руководители ОО	Принятие управленческих решений
10	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	С 01 апреля	Руководители ОО	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования
11	Информация о реализации регионального проекта "Современная школа": «Точка роста»	Апрель-май	Калиниченко В.П.	Публикация в СМИ
12	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	По графику	Шестак Н.П. Руководители ОО	Своевременное обучение сотрудников центра
13	Организация текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем	С 01 мая по 25 августа	Руководители ОО	Контроль за организацией оформления в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем кабинетов
14	Разработка образовательных учебных программ, курсов, программ дополнительного образования	С 01 мая по 15 августа	Руководители ОО	Рецензирование и утверждение ООП
15	Торжественное открытие центра "Точка роста"	Сентябрь	Калиниченко В.П. Руководители ОО	Функционирование центра «Точка роста»
16	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	С 01.09.2022	Арбакова И.В. Руководители ОО	Информация на сайте Комитета по образованию, в СМИ, соцсетях
17	Проведение открытых уроков, мастер-классов, методических мероприятий на базе ЦО «Точка роста»	В течение года	Арбакова И.В. Шестак Н.П. Руководители ОО	Эффективность деятельности центров «Точка роста»